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VOLTO
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«Non c’e nulla di immutabile,
tranne l'esigenza di cambiare»
- Eraclito
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SINTESI DELLA PRIMA PUNTATA:
GLI OBIETTIVI

« Aggiornare i siti web della Regione E-R alla versione di CMS
pit recente Plone 6 con interfaccia Volto.

« Migliorare I'esperienza utente nella navigazione dei nostri siti.

« Allinearci alle pit recenti indicazioni di Agid/Designers Italia
per i siti della PA per avere un’architettura dell’'informazione
condivisa, basata su un set di elementi comuni, sia dal punto
di vista della funzione che del posizionamento nel layout.

e Revisionare I'architettura informativa e ridurre il numero di
elementi: obiettivo 30% in meno.
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SINTESI DELLA PRIMA PUNTATA:
IL PROGETTO

Nasce, ispirandosi al modello Comuni di Designers Italia/AgID.
A partire dal prodotto loComune sviluppato da Redturtle abbiamo:

» Apportato una serie di modifiche per adattare il modello alle
esigenze comunicative della Regione.

« Snellito diversi content type rimuovendo alcuni campi
obbligatori.

« Ridefinito alcune interfacce e riprogettato la struttura dei
contenuti.

» Aggiornato il tema usando Boostrap ltalia, dal rosso al blu.
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LA MIGRAZIONE:
IL MAPPING DI CONVERSIONE

 |Integrazione a Plonet/Volto di alcuni content type di Plone 5
(pubblicazioni, Normativa link, External news ecc.)

Conversione

» Definizione di un mapping puntuale di ciascun campo di tutti |

contenuti di Plone 5 a Plone6/Volto

» Definizione delle regole di conversione delle tile in blocchi
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IL PROCESSO DI MIGRAZIONE

Le fasi:

1.

Rilascio alla redazione del portale di un elenco (in csv) di
tutti i contenuti del sito in Plone 5 per pianificare la nuova
struttura informativa e rimuovere i contenuti obsoleti

Compilazione di una scheda Progetto del nuovo sito a cura
della redazione

Migrazione del sito da parte di Redturtle seguendo la mappa
di conversione degli elementi

Controllo dell’esito migrazione da parte della nostra area
(tramite check list)

5. Rilascio del sito migrato alla redazione

6. Revisione della struttura informativa da parte della redazione

con il supporto dell’area Comunicazione web dell’Agenzia di
Informazione e Comunicazione

Switch on line dal vecchio al nuovo sito
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DAL PROGETTO Al RISULTATI

Numero di siti migrati:

23 su 44

Riduzione contenuti web da Pl.5a Pl.6

»>
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| VANTAGGI DI VOLTO

« Esperienza utente intuitiva

» Facilita d’uso per le redazioni

» Riduzione dell’assistenza ai redattori

« Creazione e gestione dei contenuti piu creativi

Vantaggi « Migliori prestazioni: interfaccia piu reattiva e

interfaccia
Volto veloce
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SODDISFAZIONE DEI VISITATORI
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NOVITA

Nascondi Blocchi
Variazione Layout orizzontale (dei blocchi elenco)
Blocco Contenuto da replicare

Migliorie nel Blocco Form: composizione
personalizzata delle notifiche, controllo sicurezza
OTP, gestione degli errori di compilazione, aggiunta
della legenda nei campi obbligatori

Sottotitoli dei siti (anche in versione multilingua)
Variazione Mappa: aggiunti filtri per i luoghi

Footer: possibilita di personalizzarlo e di bloccare
I'autogenerazione automatica del footer

Migliorie dell’accessibilita e della visualizzazione su
mobile di alcuni blocchi
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| PROSSIMI PASSI

» Test di usabilita con protocollo e-glu per valutare il
nuovo portale: AAA cercasi tester!

Prossimi » Realizzazione corso in e-learning per redattori su
passi piattaforma Self

e |ntroduzione in Volto di strumenti di Al lato backoffice

» Aggiunta di strumenti di supporto alle redazioni
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